

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

«13» августа 2022г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г. Грозный, У. Садаева д. 22.

В соответствии ст.26 Закон Чеченской Республики от 2 сентября 2013 г. N 27-РЗ "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики" комиссия в составе представителей:

1. Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»,
Берсанов А.М. – Генеральный директор НКО «ФКР ЧР».

2. Подрядной организации ООО «Грозстрой»,
Даурбеков М.М. - Директор ООО «Грозстрой».

3. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Хаутиева Т.А. – главный специалист-эксперт отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.

4. Представитель собственников помещений многоквартирного дома.

Дасаева Раиса 1691

5. Управляющей компании УК «Прогресс»
Представитель – Гадаев Б.Г.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Грозстрой» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г. Грозный, ул. У. Садаева д. 22.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Грозстрой» выполнивший ремонт кровли.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "01" июня 2022г., окончание работ: "12" августа
2022г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по ремонту кровли многоквартирного дома расположенному по адресу г. Грозный, ул. У. Садаева д. 22 принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:

Представитель заказчика:



[Handwritten signature]

подпись

Берсанов А.М.

Представитель подрядной организации:



[Handwritten signature]

подпись

Даурбеков М.М

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:

[Handwritten signature]

подпись

Хаутиева Т.А.

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:



[Handwritten signature]

подпись

[Handwritten signature]

расшифровка подписи

Представитель управляющей компании:

[Handwritten signature]

подпись

Гадаев Б.Г.

Согласовано с представителем органа местного самоуправления.

[Handwritten signature]

подпись

[Handwritten signature] Заместитель Мэра г. Грозный Мутуев М.М