

**АКТ**  
**приемки выполненных работ по капитальному ремонту**  
**общего имущества многоквартирного дома**

«07» июня 2022г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. им. Г.Н.Трошева, д. 67В.

В соответствии ст.26 Закон Чеченской Республики от 2 сентября 2013 г. N 27-РЗ "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики" комиссия в составе представителей:

1. Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»,  
Берсанов А.М. – Генеральный директор НКО «ФКР ЧР».

2. Подрядной организации ООО «Грозстрой»,  
Даурбеков М.М. - Директор ООО «Грозстрой».

3. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Хаутиева Т.А. – главный специалист-эксперт отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.

4. Представитель собственников помещений многоквартирного дома.

Исаишимуратов Р.С.

5. Управляющей компании УК «Грозсервис»

Имарова З.Н. ч.о. гендиректора.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Грозстрой» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г. Грозный, ул. им. Г.Н.Трошева, д. 67В.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Грозстрой» выполнивший ремонт системы водоотведения, системы теплоснабжения, системы холодного и горячего водоснабжения, системы электроснабжения.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "30" апрель 2022г., окончание работ: "06" июня 2022г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по ремонту системы ремонт системы водоотведения, системы теплоснабжения, системы холодного и горячего водоснабжения, системы электроснабжения многоквартирного дома расположенному по адресу г. Грозный, им. Г.Н.Трошева, д. 67В принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:

Представитель заказчика:



подпись

Берсанов А.М.

Представитель подрядной организации:



подпись

Даурбеков М.М.

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:

подпись

Хаутиева Т.А.

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:

подпись расшифровка подписи

Представитель управляющей компании:



подпись

Согласовано с представителем органа местного самоуправления.

подпись

Заместитель Мэра г. Грозный Тлутыев М.М.