

**АКТ**  
**приемки выполненных работ по капитальному ремонту**  
**общего имущества многоквартирного дома**

«25» июня 2022г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. им. Л.Д.Даниева, д. 24.

В соответствии ст.26 Закон Чеченской Республики от 2 сентября 2013 г. N 27-РЗ "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики" комиссия в составе представителей:

1. Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»,  
Берсанов А.М. – Генеральный директор НКО «ФКР ЧР».
2. Подрядной организации ООО «Грозстрой»,  
Даурбеков М.М. - Директор ООО «Грозстрой».
3. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:  
Хаутиева Т.А. – главный специалист-эксперт отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.
4. Представитель собственников помещений многоквартирного дома.  
Идрисова К.Х.М.
5. Управляющей компании УК «Алды-2014»  
Директор –Алдамов З.Т.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Грозстрой» предъявлены к приемке работу по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г. Грозный, ул. им. Л.Д.Даниева, д. 24.
2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Грозстрой» выполнивший ремонт системы теплоснабжения, системы холодного водоснабжения, системы водоотведения, системы электроснабжения.
3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: " 10 " июль 2022г., окончание работ: " 23 " июль 2022г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по ремонту системы теплоснабжения, системы холодного водоснабжения, системы водоотведения, системы электроснабжения многоквартирного дома расположенному по адресу г. Грозный, ул. им. Л.Д.Даниева, д. 24 принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:

Представитель заказчика:



[Handwritten signature]  
подпись

Берсанов А.М.

Представитель подрядной организации:



[Handwritten signature]  
подпись

Даурбеков М.М

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:

[Handwritten signature]  
подпись

Хаутиева Т.А.

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:

[Handwritten signature]  
подпись

Идрисова Ж. Р. М.  
расшифровка подписи

Представитель управляющей компании:



[Handwritten signature]  
подпись

Алдамов З.Т.

Согласовано с представителем органа местного самоуправления.

[Handwritten signature]  
подпись

Заместитель мэра г. Грозный Тутуев М.М