

**АКТ**  
**приемки выполненных работ по капитальному ремонту**  
**общего имущества многоквартирного дома**

«18» июня 2022г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Агрономическая, д. 10.

В соответствии ст.26 Закон Чеченской Республики от 2 сентября 2013 г. N 27-РЗ "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики" комиссия в составе представителей:

1. Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»,  
Берсанов А.М. – Генеральный директор НКО «ФКР ЧР».

2. Подрядной организации ООО «Грозстрой»,  
Даурбеков М.М. - Директор ООО «Грозстрой».

3. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Хаутиева Т.А. – главный специалист-эксперт отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.

4. Представитель собственников помещений многоквартирного дома.

Мацуева А.З.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Грозстрой» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г. Грозный, ул. Агрономическая, д. 10.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Грозстрой» выполнивший ремонт системы водоотведения.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "16" июня 2022г., окончание работ: "18" июня 2022г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

