

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

«15» мая 2022г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г. Грозный, городок Маяковского, д. 105.

В соответствии ст.26 Закон Чеченской Республики от 2 сентября 2013 г. N 27-РЗ "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики" комиссия в составе представителей:

1. Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»,
Берсанов А.М. – Генеральный директор НКО «ФКР ЧР».

2. Подрядной организации ООО «Грозстрой»,
Даурбеков М.М. - Директор ООО «Грозстрой».

3. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Хаутиева Т.А. – главный специалист-эксперт отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.

4. Представитель собственников помещений многоквартирного дома.

Башир Д.С. [подпись]

5. Управляющей компании УК «Развитие»
Директор – Бакаева Л.Х.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Грозстрой» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г. Грозный, городок Маяковского, д. 105.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Грозстрой» выполнивший ремонт системы водоотведения.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "11" мая 2022г., окончание работ: "14" мая 2022г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по ремонту системы водоотведения многоквартирного дома расположенному по адресу г. Грозный, городок Маяковского, д. 105 принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:

Представитель заказчика:



подпись

Берсанов А.М.

Представитель подрядной организации:



подпись

Даурбеков М.М

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:

подпись

Хаутиева Т.А.

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:

подпись

Башев Рашид С.

расшифровка подписи

Представитель управляющей компании:



подпись

Бакаева Л.Х.

Согласовано с представителем органа местного самоуправления.

подпись

Зам. мэра г. Грозного М.М. Плутнев