

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

« » _____ 2022г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г. Грозный, пер. Сквозной д. 16.

В соответствии ст.26 Закон Чеченской Республики от 2 сентября 2013 г. N 27-РЗ "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики" комиссия в составе представителей:

1. Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»,
Берсанов А.М. – Генеральный директор НКО «ФКР ЧР».

2. Подрядной организации ООО «Грозстрой»,
Даурбеков М.М. - Директор ООО «Грозстрой».

3. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Хаутиева Т.А. – главный специалист-эксперт отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.

4. Представитель собственников помещений многоквартирного дома.

Джусебаева Л.А.

5. Управляющей компании УК «ЭСТА 888»
Директор – Эстамиров С.Х.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Грозстрой» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г. Грозный, пер. Сквозной д. 16.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Грозстрой» выполнивший ремонт системы теплоснабжения, системы холодного водоснабжения, системы водоотведения, системы электроснабжения.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "21" мая 2022г., окончание работ: "15" июня 2022г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по ремонту системы теплоснабжения, системы холодного водоснабжения, системы водоотведения, системы электроснабжения многоквартирного дома расположенному по адресу г. Грозный, пер. Сквозной д. 16 принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи

Представитель заказчика:



подпись

Берсанов А.М.

Представитель подрядной организации:



подпись

Даурбеков М.М

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:

подпись

Хаутиева Т.А.

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:

№ 45 Джебиев А. Х 

подпись

расшифровка подписи

Представитель управляющей компании:



подпись

Эстамиров С.Х.

Согласовано с представителем органа местного самоуправления.

подпись

Зам. мэра г. Грозного М.М. Пущев