

**АКТ**  
**приемки выполненных работ по капитальному ремонту**  
**общего имущества многоквартирного дома**

« 18 » июнь 2020г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г.Грозный, ул. А. Айдамирова, д. 131, корпус 4

В соответствии ст.26 Закон Чеченской Республики от 2 сентября 2013 г. N 27-РЗ "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики" комиссия в составе представителей:

1. Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»,  
Берсанов А.М. – Генеральный директор НКО «ФКР ЧР».
2. Подрядной организации ООО «Грозстрой»,  
Дадаев Х.Х - Директор ООО «Грозстрой».
3. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:  
Виситаев А.Р. – главный специалист отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.
4. Представитель собственников помещений многоквартирного дома.  
Домгаев Х.Х
5. Управляющей компании ООО «Высота».  
Гадаев Б.Г. – главный инженер.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Грозстрой» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г. Грозный, ул. А. Айдамирова, д. 131, корпус 4.
2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Грозстрой» выполнившим ремонт системы водоотведения.

