

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

25» июня 2022г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. А. Айдамирова д.131/4.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика -Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов ЧР»

Берсанов А.М. –генеральный директор НКО«ФКР ЧР»

Подрядной организации ООО«Юг Лифт-Сервио»

Тесаева Х.Х. – директор ООО«Юг Лифт-Сервио»

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Хаутиева Т.А. – главный специалист-эксперт отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР

Представителя собственников помещений многоквартирного дома

Нотариусом заверено п.п. Ю. Гадаев

Управляющая компания ООО«Прогресо».

Представитель – Гадаев Б.Г.

МУП«Управление«Горлифт»

Директор Халадов Ш.С-Э.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Юг Лифт-Сервио» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту лифтового оборудования в многоквартирном доме по адресу, г. Грозный, ул. А. Айдамирова д.131/4.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Юг Лифт-Сервио» выполнивший ремонт лифтового оборудования в количестве 2 шт. (подъезд №1, №2).

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "16" мая 2022 г., окончание работ: "24" июня 2022 г.


4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:


Результаты выполненных работ по ремонту лифтового оборудования многоквартирного дома расположенному по адресу г. Грозный, ул. А. Айдамирова д.131/4 в кол. 2 шт. (подъезд №1, №2) принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:


Представитель заказчика:


Берсанов А.М.


Представитель подрядной организации:


Тесаева Х.Х.

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:



Хаугиева Т.А.

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:



Кочиев А.М.

Представитель управляющей компании:


Задаяев Б.Т.
МУП «Управление «Горлифт»


Халадов Ш.С-Э.

Согласовано с Представителем органа местного самоуправления

 Зам. мэра г. Грозного М.М. Тшутшиев