

**АКТ**  
**приемки выполненных работ по капитальному ремонту**  
**общего имущества многоквартирного дома**

«16» мая 2022г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Допризывников, д. 3.

В соответствии ст.26 Закон Чеченской Республики от 2 сентября 2013 г. N 27-РЗ "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики" комиссия в составе представителей:

1. Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»,  
Берсанов А.М. – Генеральный директор НКО «ФКР ЧР».

2. Подрядной организации ООО «Грозстрой»,  
Даурбеков М.М. - Директор ООО «Грозстрой».

3. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Хаутиева Т.А. – главный специалист-эксперт отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.

4. Представитель собственников помещений многоквартирного дома.

Самуев Р.Р

5. Управляющей компании УК «МКД-Сервис»  
Главный инженер – Садыков Д.М

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Грозстрой» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г. Грозный, ул. Допризывников, д. 3.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Грозстрой» выполнивший ремонт системы водоотведения.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "11" мая 2022г., окончание работ: "15" мая 2022г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по ремонту системы водоотведения многоквартирного дома расположенному по адресу г. Грозный, ул. Допризывников, д. 3 принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:

Представитель заказчика:



подпись

Берсанов А.М.

Представитель подрядной организации:



подпись

Даурбеков М.М.

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:

подпись

Хаутиева Т.А.

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:

подпись



расшифровка подписи

Представитель управляющей компании:

подпись

Садыков Д.М.

Согласовано с представителем органа местного самоуправления.

подпись

Зам. мэра г. Грозного М.М. Тугушев