

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

«18» июня 2020г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. им Л. Яшина, д. 13

В соответствии ст.26 Закон Чеченской Республики от 2 сентября 2013 г. N 27-РЗ "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики" комиссия в составе представителей:

1. Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»,
Берсанов А.М. – Генеральный директор НКО «ФКР ЧР».

2. Подрядной организации ООО «Грозстрой»,
Дадаев Х.Х - Директор ООО «Грозстрой».

3. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Виситаев А.Р. – главный специалист отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.

4. Представитель собственников помещений многоквартирного дома.

Берсанов А.М.

5. Управляющей компании ООО «Высота».
Гадаев Б.Г. – главный инженер.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Грозстрой» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г. Грозный, ул. им Л. Яшина, д. 13.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Грозстрой» выполнившим ремонт системы водоотведения.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "13" июня 2020г., окончание работ: "17" июня, 2020г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту системы водоотведения многоквартирного дома расположенному по адресу г.Грозный, ул. им Л. Яшина, д. 13 принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:



Представитель заказчика:

подпись

Берсанов А.М.



Представитель подрядной организации:

подпись

Дадаев Х.Х.

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:

подпись

Виситаев А.Р.

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:

подпись

расшифровка подписи



Представитель управляющей компании:

подпись

Гадаев Б.Г.

Согласовано с представителем органа местного самоуправления.

подпись

А.А. Тамаев