

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

«13» мая 2022г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Пугачева, д. 144.

В соответствии ст.26 Закон Чеченской Республики от 2 сентября 2013 г. N 27-РЗ "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики" комиссия в составе представителей:

1. Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»,
Берсанов А.М. – Генеральный директор НКО «ФКР ЧР».

2. Подрядной организации ООО «Грозстрой»,
Даурбеков М.М. - Директор ООО «Грозстрой».

3. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Хаутиева Т.А. – главный специалист-эксперт отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.

4. Представитель собственников помещений многоквартирного дома.

Ибрагимова А. П.

5. Управляющей компании УК «МКД-Сервис»
Главный инженер – Садыков Д.М

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Грозстрой» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г. Грозный, ул. Пугачева, д. 144.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Грозстрой» выполнивший ремонт системы водоотведения.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "10" мая 2022г., окончание работ: "12" мая 2022г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по ремонту системы водоотведения многоквартирного дома расположенному по адресу г. Грозный, ул. Пугачева, д. 144 принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:

Представитель заказчика:



[Handwritten Signature]
подпись

Берсанов А.М.

Представитель подрядной организации:

[Handwritten Signature]
подпись



Даурбеков М.М.

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:

[Handwritten Signature]
подпись

Хаутиева Т.А.

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:

[Handwritten Signature]
подпись

[Handwritten Signature]
расшифровка подписи

Представитель управляющей компании:

[Handwritten Signature]
подпись



Садыков Д.М.

Согласовано с представителем органа местного самоуправления.

[Handwritten Signature]
подпись

Зам. мэра г. Грозного М.М. Пугачев