

**АКТ**  
**приемки выполненных работ по капитальному ремонту**  
**общего имущества многоквартирного дома**

«14» мел 2022г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Сайханова, д. 149.

В соответствии ст.26 Закон Чеченской Республики от 2 сентября 2013 г. N 27-РЗ "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики" комиссия в составе представителей:

1. Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»,  
Берсанов А.М. – Генеральный директор НКО «ФКР ЧР».

2. Подрядной организации ООО «Грозстрой»,  
Даурбеков М.М. - Директор ООО «Грозстрой».

3. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Хаутиева Т.А. – главный специалист-эксперт отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.

4. Представитель собственников помещений многоквартирного дома.

Мусаева Цейна Махмудовна кб 22

5. Управляющей компании УК «Сунжа»  
Главный инженер - Ельжуркаев У.Х.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Грозстрой» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г. Грозный, ул. Сайханова, д. 149.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Грозстрой» выполнивший ремонт системы водоотведения.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "11" мел 2022г., окончание работ: "13" мел 2022г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по ремонту системы водоотведения многоквартирного дома расположенному по адресу г. Грозный, ул. Сайханова, д. 149 принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:



Представитель заказчика:

  
подпись

Берсанов А.М.

Представитель подрядной организации:



  
подпись

Даурбеков М.М.

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:

  
подпись

Хаутиева Т.А.

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:

  
подпись

  
расшифровка подписи

Представитель управляющей компании:



  
подпись

Ельжуркаев У.Х.

Согласовано с представителем органа местного самоуправления.

  
подпись

Зам. мэра г. Грозного М.М. Плушнев