

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

«01» сентября 2019 г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, г.Грозный, ул. Санкт-Петербургская, д. 13.

В соответствии ст.26 Закон Чеченской Республики от 2 сентября 2013 г. N 27-РЗ "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики" комиссия в составе представителей:

1. Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Чеченской Республики»,
Берсанов А.М. – Генеральный директор НКО «ФКР ЧР».

2. Подрядной организации ООО «Грозстрой»,
Дадаев Х.Х - Директор ООО «Грозстрой».

3. Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Виситаев А.Р. – главный специалист отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.

4. Представитель собственников помещений многоквартирного дома.

Кулебашиев А.М.

5. Управляющей компании ООО «Беркат-С».
Сугаипов С-С.М.- Директор

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Грозстрой» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу г.Грозный, ул. Санкт-Петербургская, д. 13.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Грозстрой» выполнившим системы горячего водоснабжения, системы холодного водоснабжения.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: "01" февраля 2019г., окончание работ: "02" марта 2019г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенному по адресу г.Грозный, ул. Санкт-Петербургская, д. 13 принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:

Представитель заказчика:



подпись

Берсанов А.М.

Представитель подрядной организации:

подпись

Дадаев Х.Х.

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:

подпись

Виситаев А.Р.

Представитель собственников помещений многоквартирного дома:

подпись

Курбязкинов А.М.
расшифровка подписи

Представитель управляющей компании:

подпись

Сугаипов С-С.М.

Согласовано с представителем органа местного самоуправления.

Лорсанов М.У-А. главный специалист отдела
КГХ мэрии г. Грозного