

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества многоквартирного дома

«06» декабря 2018 г.

Объект капитального ремонта: Чеченская Республика, Грозненский район, с. Октябрьское, ул. Комсомольская, д. 2.

Комиссия в составе представителей:

Заказчика - Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов ЧР»

Турпалов А. А. – генеральный директор НКО «ФКР ЧР».

Подрядной организации ООО «Каскад»

Каримов С. А. – директор ООО «Каскад»

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики:

Виситаев А.Р. – главный специалист отдела жилищного хозяйства МС и ЖКХ и ЧР.

Представителя собственников помещений многоквартирного дома

Масб А. У

управляющей компании «Огюйебуге»

Руководитель Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКЖ Солтаев М.М.

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО «Каскад» предъявлены к приемке работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирном доме по адресу, с. Октябрьское, ул. Комсомольская, д. 2.

2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома осуществлялся подрядной организацией ООО «Каскад» выполнившим ремонт системы электроснабжения, ремонт систем холодного водоснабжения, ремонт систем водоотведения, ремонт подвала, ремонт фасада, ремонт фундамента.

3. Капитальный ремонт общего имущества выполнен в сроки:

начало работ: 01 сентября 2018 г., окончание работ: 05 декабря 2018 г.

4. Комиссии представлен перечень основных документов.

5. Заключение приемочной комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома расположенному по адресу, с. Октябрьское, ул. Комсомольская д. 2, принять/не принять (нужное подчеркнуть).

Подписи:

Представитель заказчика:

 Турпалов А.А.


Представитель подрядной организации:

 Каримов А.С

Представитель министерства строительства и ЖКХ ЧР:

 Виситаев А.Р


Представитель собственников помещений многоквартирного дома:

 Убаев Н.У.


Представитель управляющей компании:

 Убаев А.М.Р.

Руководитель Регионального центра контроля в сфере ЖКЖ

 Солтаев М.М.

Согласовано с Представителем органа местного самоуправления с. Октябрьское,

 Убаев А.М.Р.